



URZĄD MIEJSKI W GŁOWICACH

Głowice, 13.11.2024 r.

UM.1009929.2024/U.K.



PANI AGNIESZKA DUDA
Radna Rady Miasta Głowice

Odpowiedź na korespondencję numer UM.988370.2024 - tytuł : wiaty rowerowe dla mieszkańców osiedla Sikornik - ZAPYTANIE

Znak sprawy: UK.0003.100.2024, BR.0003.859.2024

Osoba do kontaktu: Urszula Książek

Wydział Usług Komunalnych informuje, iż prace nad realizacją zadania rozpoczęły się analizą rynku w lutym 2023 r., mającą na celu oszacowanie wartości zamówienia dla postępowania pod nazwą „Wiaty rowerowe dla mieszkańców Sikornika - wniosek GBO numer 30”.

Wartość złożonych ofert na wykonanie wyżej wskazanego zadania znacząco przewyższała kwotę wynikającą z analizy rynku przeprowadzonej na etapie oceny wniosku w 2022 r. uwzględniającą wzrost cen.

W związku z powyższym w czerwcu 2023 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe pod nazwą „Budowa trzech wiat na rowery: przy ul. Kormoranów, ul. Perkoza oraz ul. Bekasa” w ramach którego, wpłynęła jedna oferta. Wartość oferty przewyższyła kwotę przeznaczoną na realizację zadania o 58%.

Zarząd Miasta Głowice na początku lipca 2023 r. nie wyraził zgody na zwiększenie kwoty na sfinalizowanie zadania, w związku z czym, postępowanie zostało unieważnione.

Następnie, w lipcu 2023 r. przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe pod nazwą „Budowa trzech wiat na rowery: przy ul. Kormoranów, ul. Perkoza oraz ul. Bekasa (2)” w ramach którego, wpłynęły cztery oferty. Wartość najniższej oferty przewyższyła kwotę przeznaczoną na realizację zadania o 37%.

Zarząd Miasta Głowice w sierpniu 2023 r. wyraził zgodę na zwiększenie kwoty na sfinalizowanie zadania, w wyniku czego zawarto umowę z firmą RAMIRES Rafał Siemiątkowski.

W listopadzie 2023 r. Pan Rafał Siemiątkowski, działający pod firmą Ramires Rafał Siemiątkowski zawarł z Miastem Głowice umowę o numerze UK.7021.4.65.2023 CRU:3004/23 zgodnie z którą, zobowiązał się do wykonania zadania pod nazwą "Budowa trzech wiat na rowery: przy ul. Kormoranów, ul Perkoza, ul. Bekasa" (2). Zgodnie z treścią §2 umowy, termin realizacji przypadał na 09.04.2024r.

Wykonawca, pomimo wielokrotnych wezwań w formie pisemnej oraz telefonicznej nie podejmował działań zmierzających do wywiązania się z umowy. W związku z powyższym, w maju 2024 r. Zamawiający odstąpił od umowy z winy Wykonawcy.

Urząd Miejski
w Głowicach
Wydział Usług
Komunalnych
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Głowice
Tel. +48 32 238 54 21
uk@um.glowice.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek – środa: 8:00-16:00
czwartek: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Z uwagi na złożoność zadania (jedna umowa na wykonanie projektu oraz budowę wiaty) zdecydowano, rozdzielić jedno zadanie na dwa: opracowanie dokumentacji projektowej oraz, osobno na budowę wiat dla rowerów (równocześnie łącząc ze sobą drugi wniosek GBO na 2023, również na budowę wiat dla rowerów).

W czerwcu 2024 r. przystąpiono do analizy rynku w postaci zapytania ofertowego dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej wiat rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Sztabu Powstańczego, ul. Kormoranów, ul. Perkoza, ul. Bekasa” w którym, ofertę złożyło ośmioro wykonawców. Do realizacji zadania wybrało wykonawcę z najniższą ceną ofertową i przystąpiono do procedury związanej z zawarciem umowy.

Dnia 05.08.2024 r. została zawarta umowa o numerze UM.UK.7021.4.54.2024 CRU: 2266/24 z Extreme Construction Sp. z o.o. na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiat rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Sztabu Powstańczego, ul. Kormoranów, ul. Perkoza, ul. Bekasa”. Czas realizacji wynosi maksymalnie do czterech miesięcy od daty podpisania i przypada na 04.12.2024r. Na dzień dzisiejszy nie przewiduje się zawarcia aneksu przedłużającego termin realizacji umowy.

W następnej kolejności, po odbiorze dokumentacji projektowej, zostanie przeprowadzone postępowanie celem wyłonienia wykonawcy zadania budowy wiat dla rowerów.

Otrzymują:

- BR
- VP2 - do wiadomości
- UK a/a

Z poważaniem

Mariola Pendziałek

Naczelnik Wydziału Usług Komunalnych
Urzędu Miejskiego w Gliwicach
Podpisano elektronicznie